МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ по практической работе №1 по дисциплине «Введение в тестирование ПО»

Студент гр. 3353	 Диев М.С.
Преподаватель	 Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Описание предметной области.

Команда разработчиков приняла решение создать веб-приложение в конструкторе сайтов Wix с описанием услуг парикмахерской премиум сегмента Санкт-Петербурга.


На собрании составили технические характеристики сайта, обсудили его дизайн и контент. Для организации процесса разработки выбрали систему планирования Kaiten, методологию Kanban, создали команду и определили следующие задачи проектирования:

- 1. Бриф с заказчиком.
- 2. Предварительное проектирование сайта.
- 3. Регистрация на Wix.
- 4. Выбор шаблона.
- 5. Заполнение шаблона.
- 6. Подключение домена.
- 7. Публикация.
- 8. Выполнение отчета по работе.

Последовательность выполнения работы.


Пройден этап регистрации на Kaiten.

В начале выполнения работы было создано пространство "Веб-приложение".



puc 1.

Была создана простая доска с тремя базовыми колонками.



puc 2.

Далее в соответствии с заданием были добавлены карточки в поля "Очередь", "В работе" и "Готово".




рис 3.

На следующих рисунках 4-6 представлены карточки "Бриф с заказчиком", "Предварительное проектирование сайта" и "Заполнение шаблона".




рис 4.




рис 5.






рис 6.

На рисунке 7 представлен график выполнения задач в TIMELINE формате.



puc 7.

На рисунке 8 представлен график выполнения задач в табличном виде.



puc 8.

Вывод.

В результате выполнения этой практической работы удалось получить практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения (в данном случае сайта на конструкторе Wix) в системе управления проектами Kaiten.

Была выбрана методология Kanban для реализации проекта в четко обозначенные сроки.

Были использованы такие инструменты сервиса Kaiten как: создание и заполнение карточек, их артефактов (метки, сроки, комментарии, описание, чек-листы, файлы), отображение графика выполнения задач в формате TIMELINE и в табличном виде.

Список использованных источников.

- 1. Наумов О. Обзор ПО для управления проектами. URL: https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-upravleniya-proektami (дата обращения 22.07.2024).
- 2. База знаний Kaiten. URL: https://faq-ru.kaiten.site/7caa3fc8-3cfb-4c34-b679-a641d218796e (дата обращения 22.07.2024).
- 3. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. Санкт-Петербург: Лань, 2023. 216 с. (дата обращения 22.07.2024).